
Referierende: Raphael Kaut, Elisabeth Adelmund
Im Chat: Stephan Hindemith
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Bauen über den Dächern:
Tipps für die Gebäudeaufstockung mit Aufzügen



Mit mir haben Sie es heute zu tun

 Sales & Offering Development Manager 
Aufzugsmodernisierung 

 Seit Juni 2022 zuständig für die Betreuung 
und Weiterentwicklung der 
Produktplattformen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz

 Zuvor 4 Jahre im KONE Engineering für die 
Auslegung und Abwicklung der 
Sonderanlagen zuständig gewesen
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RAPHAEL KAUT



Mit mir haben Sie es heute zu tun

 Sales & Offering Development Manager 
Aufzugsmodernisierung 

 Seit 2017 in verschiedenen Funktionen für 
die Abteilung Modernisierung bei KONE 
tätig

 Einführung und Betreuung technischer 
Lösungen im Bereich Komplettanlagen

 Schulung von Mitarbeitenden zu 
Produktauslegung und Produktkalkulation 
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ELISABETH ADELMUND



Unsere 
heutigen 
Themen

1. Aufstockung und Aufzüge – eine 
lohnenswerte Kombination

2. Verlängern bestehender 
Aufzugsanlagen

3. Komplettaustausch als Alternative 
zur Verlängerung

4. Möglichkeiten zur Nachrüstung 
einer Aufzugsanlage
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Warum ist Aufstockung ein Thema?
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Kostengünstige und schnelle Maßnahme
• Kein Grundstückserwerb
• Keine Erschließung
• Anknüpfen an bestehende Strukturen

Trend zur Urbanisierung hält an
• Wenig Freiflächen in Städten
• Top-Lagen bereits bebaut
• Gleichzeitig Wohnraummangel



Aufzugspflicht bei Aufstockung?

• Lokale Regelungen, wann für Neubauten ein Aufzug geplant 
werden muss:
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Landesbauordnungen Baugesetze der Länder, 
OIB-Richtlinie 4

Kantonale Baugesetze
i.V.m. BehiG

• Anwendung auf Gebäudeaufstockungen: fallabhängig
• Vorgaben oftmals abgeschwächt bei Schaffung von Wohnraum
• Beispiel Landesbauordnung Hamburg (HBauO):

§37 – Aufzüge: 
(4) Gebäude mit einer Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13,0 m müssen Aufzüge in 
ausreichender Zahl haben; dies gilt nicht, soweit bei bestehenden Gebäuden zusätzlicher 
Wohnraum durch Änderung des Dachgeschosses oder durch Errichtung zusätzlicher Geschosse 
geschaffen wird.



Gute Gründe für einen Aufzug!
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Nutzen für die Bewohner
• Selbstbestimmtes Leben
• Reduktion von Barrieren
• Komfort

Investition in das Gebäude
• Steigerung des Mietwerts
• Attraktivität der Liegenschaft
• Erhöhung des Wiederverkaufswerts

Gesetzliche Anforderungen
• siehe vorhergehende Folie
• Vorgaben formen Erwartungshaltung



Kein Aufzug 
vorhanden

Bestehender Aufzug vorhanden
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Mögliche Situationen und Lösungen vor Ort

Aufzug 
nachrüsten

Aufzug 
vollständig 
ersetzen

Aufzug 
verlängern



Kein Aufzug 
vorhanden

Bestehender Aufzug vorhanden
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Mögliche Situationen und Lösungen vor Ort

Aufzug 
nachrüsten

Aufzug 
vollständig 
ersetzen

Aufzug 
verlängern
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Bestehender Aufzug vorhanden
Planung der Schachtverlängerung

• Grundsätzliche Maßnahmen

• Z.B. Aufmauern oder Betonierung nach oben erweitern

• Evtl. Ankerschienen für Befestigungspunkte vorsehen

• Neue tragfähige Schachtdecke mit Aufnahmepunkten
für die Montage
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SK
FH

SG

SK

Bestehender Aufzug vorhanden
Planung der Schachtverlängerung

• Grundsätzliche Maßnahmen

• Z.B. Aufmauern oder Betonierung nach oben erweitern

• Evtl. Ankerschienen für Befestigungspunkte vorsehen

• Neue tragfähige Schachtdecke mit Aufnahmepunkten
für die Montage

• Schachtkopf bedenken

• Zusätzliche Förderhöhe plus Schachtkopf erforderlich

SK = Schachtkopf

FH = Förderhöhe

SG = Schachtgrube
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Bestehender Aufzug vorhanden
Planung der Schachtverlängerung

• Grundsätzliche Maßnahmen

• Z.B. Aufmauern oder Betonierung nach oben erweitern

• Evtl. Ankerschienen für Befestigungspunkte vorsehen

• Neue tragfähige Schachtdecke mit Aufnahmepunkten 
für die Montage

• Schachtkopf bedenken

• Zusätzliche Förderhöhe plus Schachtkopf erforderlich

• Belüftungs- u.U. Entrauchungsöffnung vorsehen

• Aufzug innerhalb eines Brandabschnitts: Belüftung 
(Empfehlung: 1 % der Schachtgrundfläche (gem. EN81-1)
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• Aufzug verbindet verschiedene Brandabschnitte: 
Entrauchung erforderlich – Öffnung 2,5 % der Schacht-
grundfläche (und mind. 0,1 m2)



• Zugänge zum Aufzug
• Neue Türöffnung(en) im Schacht erstellen
• Empfehlung: oberhalb bestehender Zugänge
 Vermeiden Sie Übereck-Zugänge
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Bestehender Aufzug vorhanden
Planung von Zugängen und Räumen

Zugang möglich

Zugang möglich



• Zugänge zum Aufzug
• Neue Türöffnung(en) im Schacht erstellen
• Empfehlung: oberhalb bestehender Zugänge
 Vermeiden Sie Übereck-Zugänge

• Angrenzende Räume
• Aufzüge emittieren Schall
• Schallbrücken im Bestandsbau schwer 

auszuschließen
 Schutzbedürftige Räume nicht direkt angrenzend 
planen
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Bestehender Aufzug vorhanden
Planung von Zugängen und Räumen

Zugang möglich

Zugang möglich



Kein Aufzug 
vorhanden

Bestehender Aufzug vorhanden
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Mögliche Situationen und Lösungen vor Ort

Aufzug 
nachrüsten

Aufzug 
vollständig 
ersetzen

Aufzug 
verlängern
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Aufzug verlängern
Entscheidungskriterien

Technologie • Austausch Hydraulikstempel sehr aufwendig
• Seilaufzug grundsätzlich einfacher zu verlängern

Hydraulikaufzug
(Prinzip)
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Aufzug verlängern
Entscheidungskriterien

Technologie

Maschinenraum

• Austausch Hydraulikstempel sehr aufwendig
• Seilaufzug grundsätzlich einfacher zu verlängern

• Mehraufwand durch Versetzen eines 
benötigten Maschinenraums

Hydraulikaufzug
(Prinzip)
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Neuer 
Aufzug Lebensende

(30-50 Jahre)

Neue Sicherheits-
anforderung 
alle 5 - 12 Jahre

Ausfälle, 
Reparaturen, 
Störungen, 
Personeneinschlüsse
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Aufzug verlängern
Entscheidungskriterien
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Fazit: Wirtschaftliche Verlängerung des Bestandsaufzugs 
insbesondere bei maschinenraumlosen Seilaufzügen, die nicht 
älter sind als 10-15 Jahre 

Aufzug verlängern
Entscheidungskriterien

Technologie

Maschinenraum

Sicherheitsniveau
Bestandsanlage

Allgemeinzustand 
Bestandsanlage

• Austausch Hydraulikstempel sehr aufwendig
• Seilaufzug grundsätzlich einfacher zu verlängern

• Mehraufwand durch Versetzen eines 
benötigten Maschinenraums

• Sicherer Aufzug ist Betreiberpflicht
• Gesteigerter Modernisierungsbedarf bei älteren Anlagen

• Störanfälligkeit und Reparaturaufwand
• Verlängerung „verjüngt“ den Aufzug nicht
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs 

1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs

1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage

• Demontage der Komponenten im Schachtkopf und der Tragseile
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs

1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage

• Demontage der Komponenten im Schachtkopf und der Tragseile

1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage

• Abdeckung des Schachts (bauseits) zum Schutz der bestehenden 
Aufzugstechnik
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs

1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage

• Demontage der Komponenten im Schachtkopf und der Tragseile

1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage

• Abdeckung des Schachts (bauseits) zum Schutz der bestehenden 
Aufzugstechnik

2. Baumaßnahme
• Öffnung und Verlängerung des Schachts
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs
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2. Baumaßnahme
• Öffnung und Verlängerung des Schachts
• Erstellen und Sichern der Türöffnung(en)
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
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• Öffnung und Verlängerung des Schachts

• Neue Decke inkl. Lastösen für die Aufzugsmontage
• Erstellen und Sichern der Türöffnung(en)
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs
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• Erstellen und Sichern der Türöffnung(en)

• Wenn Schacht trocken und sauber: Entfernen der Abdeckung
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1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage

• Demontage der Komponenten im Schachtkopf

1. Vorbereitung
• Stillsetzen der Anlage

• Demontage der Komponenten im Schachtkopf und der Tragseile

• Abdeckung des Schachts (bauseits) zum Schutz der bestehenden 
Aufzugstechnik

2. Baumaßnahme
• Öffnung und Verlängerung des Schachts

• Neue Decke inkl. Lastösen für die Aufzugsmontage
• Erstellen und Sichern der Türöffnung(en)

• Wenn Schacht trocken und sauber: Entfernen der Abdeckung

Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs

3. Arbeiten am Aufzug
• Verlängern der Fahrkorb und Gegengewichtsführungsschienen
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs

3. Arbeiten am Aufzug
• Verlängern der Fahrkorb und Gegengewichtsführungsschienen
• Montage der Schachtkopfkomponenten
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs

3. Arbeiten am Aufzug
• Verlängern der Fahrkorb und Gegengewichtsführungsschienen
• Montage der Schachtkopfkomponenten
• Einbau der neuen Tragseile und des Seiles für den 

Geschwindigkeitsbegrenzer
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs

3. Arbeiten am Aufzug
• Verlängern der Fahrkorb und Gegengewichtsführungsschienen
• Montage der Schachtkopfkomponenten
• Einbau der neuen Tragseile und des Seiles für den 

Geschwindigkeitsbegrenzer
• Erneuerung / Adaption der Schachtelektrik, Steuereinheit und 

Signalisation
• Einbau der neuen Schachttür(en)
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines 
maschinenraumlosen Seilaufzugs
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines
maschinenraumlosen Seilaufzugs

4. Prüfung und Wiederinbetriebnahme:
• Aufstockung/Verlängerung des Aufzugs ist eine prüfpflichtige 

Änderung der Anlage
• Es muss eine Änderungsprüfung durch eine technische Prüfstelle 

erfolgen
 Keine Neuinverkehrbringung erforderlich

• Anschließend kann Wiederinbetriebnahme erfolgen
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Aufzug verlängern
Ablauf am Beispiel eines
maschinenraumlosen Seilaufzugs

4. Prüfung und Wiederinbetriebnahme:
• Aufstockung/Verlängerung des Aufzugs ist eine prüfpflichtige 

Änderung der Anlage
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Kein Aufzug 
vorhanden

Bestehender Aufzug vorhanden
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Mögliche Situationen und Lösungen vor Ort

Aufzug 
nachrüsten

Aufzug 
vollständig 
ersetzen

Aufzug 
verlängern



07.12.2023 39

Aufzug vollständig ersetzen
Sicherheitsanforderungen

• Komplette Demontage der bestehenden Anlage
• Anpassung des Schachts analog Aufzugsverlängerung
• Einbau eines vollständigen neuen Aufzugs in den 

verlängerten Schacht

Aufzug nach Stand der Technik
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Aufzug vollständig ersetzen
Vorteile

• Komplette Demontage der bestehenden Anlage
• Anpassung des Schachts analog Aufzugsverlängerung
• Einbau eines vollständigen neuen Aufzugs in den 

verlängerten Schacht

Aufzug nach Stand der Technik
Geringer Energieverbrauch
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Aufzug vollständig ersetzen
Vorteile

KONE MonoSpace® 500
Jährlicher Energieverbrauch

1991 1996 2008 2012 Aktuelle
Technologie

Reduktion um
bis zu 90%

• Energieeffiziente 
Fördermaschinen

• Regenerativer Antrieb
• Langlebige LED-Beleuchtung
• Erweiterte Standby-Lösungen
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Aufzug vollständig austauschen
Vorteile

• Komplette Demontage der bestehenden Anlage
• Anpassung des Schachts analog Aufzugsverlängerung
• Einbau eines vollständigen neuen Aufzugs in den 

verlängerten Schacht

Aufzug nach Stand der Technik
Geringer Energieverbrauch
Modernität:

• Design und Ausstattung



• Komplette Demontage der bestehenden Anlage
• Anpassung des Schachts analog Aufzugsverlängerung
• Einbau eines vollständigen neuen Aufzugs in den 

verlängerten Schacht

Aufzug nach Stand der Technik
Geringer Energieverbrauch
Modernität:

• Design und Ausstattung
• Besondere Features
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Aufzug vollständig austauschen
Vorteile



• Komplette Demontage der bestehenden Anlage
• Anpassung des Schachts analog Aufzugsverlängerung
• Einbau eines vollständigen neuen Aufzugs in den 

verlängerten Schacht

Aufzug nach Stand der Technik
Geringer Energieverbrauch
Modernität:

• Design und Ausstattung
• Besondere Features

Hoher Fahrkomfort
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Aufzug vollständig austauschen
Vorteile
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Bestehender Aufzug vorhanden
Aufzug verlängern vs. Aufzug vollständig austauschen

Richtwert „Wann 
lohnt sich was?“
(Statistisch – muss im 

Einzelfall geprüft werden)

Höhe des Invests
(bei Voraussetzungen aus 

Punkt 1)

Richtwert 
Umbaudauer Aufzug

(5 Haltestellen, 1-2 
aufgestockte Haltestellen)

Aufzug verlängern Aufzug vollständig 
ersetzen

(~2 Wochen) (~3-4 Wochen)

• Alter: 10-15 Jahre

• Seilaufzug

• Ohne Maschinenraum

• Alter: > 15 Jahre

• Hydraulikaufzug

• Mit Maschinenraum

und

und

oder

oder



Kein Aufzug 
vorhanden

Bestehender Aufzug vorhanden
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Mögliche Situationen und Lösungen vor Ort

Aufzug 
nachrüsten

Aufzug 
vollständig 
ersetzen

Aufzug 
verlängern
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Aufzug nachrüsten
Platzierungsmöglichkeiten

Nachrüstung innen Nachrüstung außen



Quelle: The Matrix (1999)
48

Aufzug nachrüsten
Platzierungsmöglichkeiten innen

Aufzug innerhalb des Treppenauges

07.12.2023
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• Zentrale Lage

• Ggf. Geländeranarbeitung

• Breite der Treppen für Fluchtwege

• Schachtausführung bedenken für
Lichteinfall

Referenz: Typischer P2 Plattenbau in Ost-Deutschland

Aufzug nachrüsten
Platzierungsmöglichkeiten innen

Aufzug innerhalb des Treppenauges
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• In bestehenden Fluren / Nischen

• Ggf. in ehemaligen Etagenklos

• Raumausnutzung

• Geräuschentwicklung

50
Referenz: Wilhelmshöher Allee, Kassel

Aufzug nachrüsten
Platzierungsmöglichkeiten innen

Aufzug neben dem Treppenhaus

07.12.2023
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• Im ehemaligen Treppenhaus

• Erreicht die Wohnungsebenen

• Witterungsunabhängig

• Glas/Stahl Schacht

Aufzug statt Treppe, 
außenliegendes Treppenhaus

Aufzug nachrüsten
Platzierungsmöglichkeiten innen
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Grube

• Schachtkopf

• Grube

• Geschwindigkeit und Fahrkorbgröße

• Sicherheitseinrichtung zum Verkürzen Kopf / Grube

52

Schachtkopf
Standard: mind. 3,5m
Verkürzt: mind. 2,5m

Grube
Standard: mind. 1,05m
Verkürzt: mind. 0,65m

Schachtkopf
(Schutzraum)

07.12.2023

Aufzug nachrüsten
Schachtkopf und Grube bei Seilaufzügen

Herausforderung Schachteinbringung

07.12.2023

Beispiel KONE MonoSpace® 500 DX



Schachtkopf
Verkürzt: mind. 2,5m

Grube
Verkürzt: mind. 100mm

5307.12.2023

Aufzug nachrüsten
Aufzüge für Bestandsgebäude

• Kurzer Schachtkopf

• Kurze Grube

• Riemenantrieb

• Selbsttragender Schacht

• Kleine Grundfläche

• Aufzug nach Aufzugsnorm

Speziell konzipiert für 
Aufzugsnachrüstung innen

07.12.2023

Beispiel KONE ProSpace Plus
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Aufzug nachrüsten
Platzierungsmöglichkeiten

Nachrüstung innen Nachrüstung außen
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Aufzugsnachrüstung
Platzierungsmöglichkeiten außen

Vorgesetzt am Treppenhaus An Laubengängen oder Brücken Direkt an der Wohnung

Haltestelle häufig auf 
Zwischenpodest

Häufig mit Zugang ins 
Freie, Witterungsschutz 
beachten

Wohnungstüren vorm 
Aufzug einplanen, 
Zugang beschränken
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Aufzugsnachrüstung
Zugänglichkeit des Aufzugs regeln

Zugangsbeschränkung von außen

Rufbeschränkung in der Kabine

• Zur Einschränkung des Nutzerkreises
− Per Sperre der Außenrufe
− Kein direkter Zutritt zum Gebäude

• Zum Abbilden unterschiedlicher Berechtigungen 
− Per Sperre von Rufen im Tableau
− Für einzelne Etagen oder Etagengruppen

• Besucherempfang über separate Besuchersteuerung
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Aufzugsnachrüstung
Zugänglichkeit des Aufzugs regeln

Empfehlung „Penthouse“: 
Wohnungstür vor der Aufzugstür

Zugang für Wartung und Notbefreiung

• Gesteigerte Sicherheit
• Verringerung Luftzug und Schallübertrag
• Erhalt Privatsphäre ggü. Mitfahrern

• Zugang zur gesamten Anlage erforderlich
• Bei Wartung nach Voranmeldung
• Im Notfall: jederzeit
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Aufzugsnachrüstung
Platzierung außen – Witterungseinflüsse
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• Gemäß EN 81-20 muss die Umgebungstemperatur im 
Schacht stets zwischen +5°C und +40°C gehalten werden

• Eine enge Abstimmung hinsichtlich der 
Umgebungsbedingungen wie z.B. Temperatur, Feuchte, 
Sonne oder Schnee ist erforderlich

• Der Betreiber des Aufzugs ist verantwortlich, dass die 
Temperaturgrenzen eingehalten werden 

Aufzugsnachrüstung
Platzierung außen – Witterungseinflüsse
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Aufzugsnachrüstung
Witterungseinflüsse beschränken

Maßnahmen gegen Unterkühlung
• Dämmung, ggf. Heizung
• Vermeidung von Zugängen ins Freie

Maßnahmen gegen Überhitzung
• Dämmung und Verschattung, ggf. Klimatisierung
• Platzierung auf Südseite vermeiden (sofern Spielraum)

Maßnahmen gegen Feuchtigkeitseintrag
• Vermeidung von Regenschlag durch Vorräume oder Dächern
• Ablauf von Fließ- und Tropfwasser

Fazit: Es gibt für (fast) jede Situation Lösungen. Involvieren Sie die Aufzugsfirma frühzeitig in 
die Planung, damit Maßnahmen entsprechend vorgesehen werden können. 



Zusammenfassung
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Kein Aufzug 
vorhanden

Bestehender Aufzug vorhanden

Aufzug 
nachrüsten

Aufzug 
vollständig 
ersetzen

Aufzug 
verlängern

Verlängerung des Bestandsschachts

Demontage Bestandsaufzug

Neuer Aufzug nach Stand 
der Technik

Bestandsaufzug wird 
weiterverwendet

Lohnt sich bei: MR, 
Hydraulikaufzug, > 15 Jahre

Hohes Sofortinvest

Sicherheitsniveau und 
Störanfälligkeit betrachten

Mittleres Sofortinvest

Lohnt sich bei: MRL, 
Seilaufzug, < 10-15 Jahre

Viele Optionen zur 
Platzierung innen / außen

Aufzugssystem speziell zur 
Nachrüstung innen

Temperaturvorgaben im 
Außenschacht einhalten

Penthouse mit Wohnungs-
tür vor Aufzug planen

Zugang zum Aufzug lässt 
sich regeln
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Vergangene Live-Onlinetrainings

Betreiberpflichten und Modernisierungs-
konzept für Ihren Aufzug

Schritt für Schritt zum nachträglichen 
Anbau eines Aufzugs

Präsentation als PDF »
Anleitung zur Aufzugsnachrüstung »

Präsentation als PDF »
Anleitung zur Aufzugsmodernisierung » 

Neuauflage des Live-Onlinetrainings
im September 2024

https://www.kone.de/Images/KONE_Live-Onlinetraining_Nachtraeglicher_Aufzugsanbau_Handout_tcm26-119942.pdf
https://www.kone.de/bestandsgebaeude/aufzug-nachtraeglich-einbauen/checklists-whitepapers/aufzugsnachruestung-checkliste.aspx
https://www.kone.de/Images/KONE_Live-Onlinetraining_Modernisierungskonzept_Handout_tcm26-118643.pdf
https://www.kone.de/bestandsgebaeude/aufzuege-modernisieren/checklists-whitepapers/modernisierung-checkliste.aspx
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AUF UNSEREN WEBSITES IM NÄCHSTEN LIVE-ONLINETRAINING

www.kone.at
www.kone.ch/de
www.kone.ch/fr
www.kone.de

Weitere Informationen

Donnerstag, 11. Januar 2024
15 - 16 Uhr

„Hoch hinaus im Holzschacht“

Jetzt anmelden »

http://www.kone.at/
http://www.kone.ch/de
http://www.kone.ch/fr
http://www.kone.de/
https://www.kone.de/news-und-referenzen/events/
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Vielen Dank. 

Elisabeth Adelmund
Sales and Offering Development Manager
E-Mail: elisabeth.adelmund@kone.com
Telefon: +4951164721185

Raphael Kaut
Sales and Offering Development Manager
E-Mail: raphael.kaut@kone.com
Telefon: +4951164721214
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