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Mit mir haben Sie es heute zu tun

 Seit 2011 bei KONE

 Verschiedene Positionen im Neuanlagen-Vertrieb 

 Von 2019 – 2020 Offering & Sales Development Manager 

Neuanlage

 Seit 01.01.2021 Leiter Sales Development Neuanlage & 

digitale Lösungen 

– Strategische Vertriebsentwicklung & Transformation

– Produktentwicklung digitale Lösungen

2 June 20222

JULIAN BLECHINGER
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Mit mir haben Sie es heute zu tun

 Montagetrainer & Technical Field Support im Operations

Development bei KONE

 Staatlich geprüfter Techniker der Elektrotechnik 

 Seit 15 Jahren in verschiedenen Positionen in der 

Aufzugbranche 

– Service/Reparatur

– Technischer Spezialist

– Montage Meister

– Montage Trainer

2 June 20223

DENNIS KASPER
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Mit mir haben Sie es heute zu tun

 Seit 2007 bei KONE

 3 Jahre Modernisierungsvertrieb bei KONE

 Produktmanager Neuanlagen

 Produktentwicklungen KONE Aufzüge DACH

 Leitung verschiedener Projekte

 U.a. Einführung des 1. digitalen Standardaufzugs in 

Deutschland

2 June 20224

BJÖRN SÜRIG
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Vorbereitung einer Aufzugsmontage

Was sind die wichtigsten Punkte, die vor einer Aufzugsmontage erledigt sein müssen?
Wir nennen es die 5 Absolute

 Schacht muss nach Bauzeichnung errichtet werden. Einbauteile müssen nach Bauzeichnung 
richtig eingebaut sein (Lasthaken, C-Schienen). Meterrisse auf jeder Etage zur Ermittlung der 
korrekten Höhen.

 Schacht muss leer, sauber und natürlich trocken sein.
 Baustrom 400V/16A mit RCD-Schutz in der Nähe des Schachts
 Ein ausreichend großer Lagerplatz muss in der Nähe des Zugangs zur Verfügung stehen und die 

Zuwegung ins Gebäude bis zum Schacht muss frei sein.
 Eine mindestens 3-teilige Schachtabsicherung mit einer Höhe von 1100 mm, einem Mittelbrett auf 

550 mm und einem Trittschutz direkt auf dem Boden muss vorhanden sein. 
 (Erklärung aus der Bauzeichnung)
Vor dem eigentlichen Montagetermin erfolgt ein Vorbereitungs-Check durch KONE, um Kunden über 
eventuelle Mängel zu informieren und bei der Mängelbeseitigung zu unterstützen.

Teilnehmer Fragen:
Welche Befestigungsteile sollte KONE dem Rohbauer beistellen zum einbetonieren?
 C Ankerschienen für die Befestigung der Schienen und Schachtüren
 Die Erforderlichen Lasthaken (je nach Aufzugstyp und Gewicht)

Wie lange muss eine frische Betondecke des Aufzugsschachtes ausgehärtet sein, damit 
Aufzugslasten bei der Montage angehängt werden dürfen?
Diesen Moment kann uns der Betonbauer oder Statiker nennen. Wir machen einen Belastungstest 
der Lasthaken bevor wir mit der Montage starten.

Gibt es eine Vorgabe, wie der staubbindende Anstrich in der Schachtgrube ausschauen darf 
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(Öldicht ja / nein)?
Bei Aufzügen mit getriebelosen Antrieben wird kein öldichter Anstrich mehr benötigt. Hierbei sind aber 
natürlich Ländervorgaben zu beachten. Staubbindende Anstriche sind zu empfehlen.
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Probleme auf der Baustelle vermeiden

Was ist bei vielen Baustellen immer wieder ein Problem?
 Schacht nicht sauber und trocken (z.B. Abfalleimer der anderen Gewerke)
 Schachtabsperrung nicht richtig
 Meterrisse für Fußbodenhöhe je Etage
 Unterschiedliche Gewerke im Treppenhaus, somit nicht ausreichend Platz. Bauzeitenplan muss 

stimmen
 Schläuche von Estrichleger oder Putzer laufen durch den Schacht

Wann ist der beste Moment, einen Aufzug einzubauen?
 So spät wie möglich
 So trocken wie möglich im Gebäude
 Fenster eingebaut
 Wandputz fertig
 Estrichboden fertig

6



2 June 2022 Die Aufzugsmontage – von der Vorbereitung bis zur Inbetriebnahme  |  Confidential   |  © KONE Corporation7

Start der Aufzugsmontage

Wie startet die Aufzugsmontage auf der Baustelle?
 Sicherheitsunterweisung auf die Baustelle. (wo, wie, was)
 Vorstellung beim Bauleiter
 Übergabe der Baustellenmappe mit allen erforderlichen Unterlagen
 Werkzeuganlieferung für die gerüstlose Montage
 Anlieferung des Materials und Entladen auf den zur Verfügung gestellten Lagerplatz

Anschließend wird die Montage gestartet
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Gerüstlose Aufzugsmontage von KONE

Wie läuft die Montage vom Aufzug selber ab?
 Dauer ca. 1-2 Wochen bei Standardaufzügen und Gebäuden mit ca. 7 Haltestellen (bei speziellen 

Aufzügen dauert es länger)
 Montage des Hebezuges für die gerüstlose Montage und Prüfung der Lasthaken mit Testplakette 

(Keine speziellen Holzgerüste und andere Gerüste notwendig)
 Ausloten des Schachts
 Die ersten Schienen werden eingebaut und die Montage in der Grube wird mit allen Komponenten 

ausgeführt
 Aufbau der Kabine, die auch als Montage-Plattform genutzt wird
 Montage der restlichen Schienen im Schacht
 Montage des Antriebs im Schachtkopf und alle notwendigen Bauteile für die Montage der Seile 

später
 Montage der Kabinen und Schachttüren
 Montage der kompletten Elektrik
 Montage der Seile
 Erste Inbetriebnahme und interne Qualitätsabnahme

Was ist der grosse Mehrwert einer gerüstlosen Aufzugsmontage?
 Kostenreduktion (Keine Gerüste)
 Zeitersparnis (keine Demontage von Gerüsten)
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Inbetriebnahme

Wie läuft die erste Inbetriebnahme ab?
 Prüfung aller Kabel und Klemmen
 Schutzleiter-Erdung prüfen/messen
 Provisorische Spannungszufuhr anschließen (Bei Modernisierungen wird direkt die richtige 

Einspeisung genommen)
 Parameter Kontrolle (Antrieb, Aussenrufe, Lastwiege)
 Prüfung Sicherheitskreis (Stoppschalter, Schacht- und Kabinentüren, Kabinendach und Grube)
 Schacht Setupfahrt durchführen
 Lastmessung und Haltegenauigkeit prüfen
 Montage Qualitätskontrolle
Restliche Feineinstellungen werden bei der Inverkehrbringungsprüfung eingestellt (ZÜS-
Prüfung)

Übergang zu Björn:
 Darf der Aufzug auch als Lastenaufzug im Baubetrieb benutzt werden?
 Wie wird die Kabine während der Bauphase geschützt?
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Bauaufzug im Überblick
Viele Schnittstellen Auftraggeber - Aufzugsfirma

Was definiert man als Bauaufzug? Wie ist der Ablauf?

 “Fertiger” Aufzug, der im Baubetrieb genutzt werden 
kann

 Installiert und in Verkehr gebracht (benannte Stelle)
 Abschluss eines Wartungs- und Notrufvertrags
 Bauseitige Leistungen des Aufzuges müssen hergestellt 

werden (Baubeleuchtung Schachttür, Stolperkanten 
abstellen, Übergang Gebäude – Schachttür etc.)

 Übergabe Aufzugsfirma an Kunden
 Nach der Benutzung sollte der Aufzug nachgestellt und 

gereinigt werden

Bitte beachten: Einige Bauteile können während des 
Baubetriebs nicht zu 100% geschützt werden, ein 
eventueller Austausch kann notwendig sein.

Tipp: Bitte im Vorfeld gut mit den Montagekollegen kommunizieren, welche Teile in der Phase des 
"Baubetriebes" geschützt oder im Nachgang erneuert werden. Dies kann auch Bestandteil der 
Vertragsverhandlung sein.
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 Ein „mitwachsender“ Aufzug kann in der Rohbauphase des 
Gebäudes benutzt werden.

 Diese Produktverbesserung ist auch für 
maschinenraumlose Aufzüge & Gebäude ab 9 Etagen 
verfügbar.

 Vor der Fertigstellung des Gebäudes kann der Aufzug für 
Personen- und Materialtransporte benutzt werden.

 Folge: Der Bauaufzugsbetrieb startet früher.

 Außensteiger müssen nicht mehr angeschafft werden. 
(Schnittstelle + Wetter)

 Ideal für Baufirmen, Fachplaner, Bauherren

Mitwachsender Baufzug –
schnelle Montagen

Information: Mitwachsende Aufzüge gibt es für 9 bis zu 50 Etagen (abhängig vom Aufzugsprodukt)
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 Anwendbar in Gebäuden mit 9 
bis zu 50 Etagen (Abhängig 
vom Aufzugsprodukt)

 Einige Wochen frühere
Nutzung als Bauaufzug
möglich

Mitwachsender Aufzug
mittelhohe Gebäude

Protection Deck

Weather Deck

In der Rohbauphase, wenn das Gebäudedach noch offen ist, wird der mitwachsende Aufzug
eingebaut.(Rechtes Bild)
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Wachsende Aufzüge machen früheren 
Bauaufzugsbetrieb möglich

Früherer 
Bauaufzugs-
betrieb

Durch wachsende 
Aufzüge steht der 
Bauaufzug früher zur 
Verfügung als bei 
”herkömmlicher” 
Montage

Kostenein-
sparungen
auf der 
Baustelle

Weniger Warten, 
mehr Zeit für die 
Arbeit an sich 

Schnellere 
Fertigstellung 
insgesamt

Beschleunigte 
Arbeiten durch 
verbesserten 
Personen- und 
Materialfluss

Wetterunab-
hängiges 
Arbeiten

Das Wetter 
draußen spielt 
keine Rolle für den 
Aufzug

Gesteigerte 
Sicherheit

Sicherer und 
kosteneffizienter 
als Außen-
Bauaufzüge
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Gängige Fehler

Weiter mit Dennis:

Was sind deine Erfahrungen, welche eine Inbetriebnahme von einem Aufzug häufig verhindert 
oder verzögert?
 Schwellen von Bodenleger mit Fliesenkleber oder Epoxit voll gelaufen
 Schachtüren nicht angeputzt
 Original Einspeisung
 Bauseitige Leistungen (Beleuchtung, Fertig Fußboden, Zugänge zum Gebäude)

Teilnehmer Frage:
Welche Schnittstellen zu Folgegewerken (z.B. Elektro, Brandschutz, Bauphysiker) gibt es und 
wie können diese berücksichtigt und in einen Bauzeitenplan eingearbeitet werden?
 Nach Absprache mit dem Projektverantwortlichen kann dies in den Bauzeitenplan eingearbeitet 

werden.
 Hier ist zu beachten, dass sich die Arbeiten nicht kreuzen, nicht alle zum selben Zeitpunkt am 

gleichen Ort.
 Wichtig ist eine regelmäßige und gute Kommunikation im Projekt.

Wie können solche Schäden verhindert werden?
 Schwellen mit Folien oder Klebeband sichern.
 Eventuell die Schachttüren mit Holzplatten schützen.
 Gute Kommunikation mit dem Kunden (Bauseitige Leistungen)

Was kannst du einem Bauherrn / Architekten als wichtigen Tipp mitgeben?
 Frühe Kommunikation in beide Richtungen.
 Bei Herausforderungen auf die Fachkompetenzen der Aufzugsfirmen zurückgreifen.
 Digitale Werkzeuge nutzen (Digitale Baustellenmappe für Meister/Chefmonteure)
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 Digitale Kommunikationsplattform für den Kunden nutzen (Customer View)

Julian über Customer View:
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Digitale Kundenkommunikation

Digitale Plattform für den Kunden: KONE Customer View

Als Bauherr muss ich den Fortschritt vieler unterschiedlicher Gewerke auf der Baustelle im 
Überblick behalten. Wie kann uns die Digitalisierung in der Aufzugsindustrie helfen den 
Fortschritt zu überwachen?
 Der Projektfortschritt kann dem Kunden digital wiedergespiegelt werden.
 Alles auf einer Oberfläche einfach, transparent und digital und zu jeder Zeit abrufbar.
 Auch KONE hat hier eine maßgeschneiderte Oberfläche für die Kunden, den „Customer View“.

Als Bauherr muss ich mit vielen Ansprechpartnern unterschiedlicher Gewerke 
zusammenarbeiten. Es ist nicht immer einfach alle anstehenden Aufgaben auf der Baustelle 
im Kopf zu haben. Gibt es hier Möglichkeiten, die Aufgabenteilung verständlich zu 
visualisieren?
 Hier bietet uns die Digitalisierung die Möglichkeiten, auf diese Frage eine Antwort zu geben. 
 Oberflächen wie KONE Customer View zeigen, was zu welchem Zeitpunkt vom Bauherren zu 

erledigen ist und was vom Aufzugshersteller.

Als Bauherr muss ich Prozesse unterschiedlicher Gewerke und vor allem unterschiedlicher 
Unternehmern verstehen. Wäre es möglich, den Prozess der Aufzugsmontage einfach und 
übersichtlich für den Bauherren darzustellen?
 JA, das ist möglich. Webbasierte Systeme, wie KONE Customer View, können hier Abhilfe für 

den Bauherren schaffen, ihn Schritt für Schritt durch den Prozess leiten und mitbegleiten. 
 Sollten dennoch Fragen aufkommen, kann direkt über diese Systeme eine Nachricht an den 

Aufzugshersteller hinterlassen werden.

Nachhaltigkeit spielt auch auf der Baustelle eine immer größer werdende Rolle. Welche 
Möglichkeiten gibt es, bereits in der Bauphase auf die Nachhaltigkeit zu achten?
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 Hier vermerken wir in der Aufzugsindustrie nicht nur den Trend zum „papierlosen Büro“ sondern 
auch zur „papierlosen Baustelle“. 

 Oberflächen wie KONE Customer View helfen dabei, in der Zusammenarbeit auf der Baustelle 
Papier gänzlich auf Papier zu verzichten.
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IMMER GERNE PERSÖNLICH, ABER AUCH…

Über unsere Planungstools

Weitere Informationen

https://www.kone.at/support/planungstools/
https://www.kone.ch/de/support/planungstools/
https://www.kone.ch/fr/support/outils-en-ligne/
https://www.kone.de/support/planungstools/
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Downloads » 07.07.2022 – 15:00 Uhr

Gebäude nachhaltig gestalten und 
betreiben
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In Handouts vergangener Onlinetrainings

IMMER GERNE PERSÖNLICH, ABER AUCH…

In unseren Live-Onlinetrainings

Weitere Informationen

Jetzt anmelden »
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Dennis Kasper 
im Podcast:

Die Aufzugs-
montage – von 
der Vorberei-
tung bis zur 
Inbetriebnahme

ab
26.07.2022

auf
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BAUHERREN PODCAST: HTTPS://MARCOFEHR.CH/KOOPERATIONSPARTNER/KONE/

Reinhören!
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Vielen Dank.
Wie lauten 
Ihre Fragen?

Dennis Kasper
Montagetrainer & Technical Field 

Support 

Phone: +4915111378881

mailto:dennis.kasper@kone.com

Julian Blechinger
Leiter Sales Development Neuanlage 

& digitale Lösungen 

Phone: +491736401320

mailto:julian.blechinger@kone.com

Björn Sürig

Offering & Sales Development 

Manager Aufzugsneuanlagen

Phone: +495112148542

mailto:bjoern.suerig@kone.com
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